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Datum vergadering Bestuurlijke stuurgroep 27 mei 2021 

Agendapunt Voortgang basisoefen- en trainingscentrum brandweer  

Steller Hein Vloet, projectleider 

Bijlagen Geen 

 

BESLUIT 

 

Deelnemers: 

Dhr Van Bochove, Dhr Bolsius, Dhr Meijdam, Dhr Bos, Dhr Van der Zwan.  

 

Besluit: 

In de bestuurlijke  stuurgroep zijn de volgende besluiten genomen: 

1. De conclusie van de ambtelijke stuurgroep over te nemen dat er op dit moment geen 

financieel draagvlak is voor een gezamenlijk oefencentrum, en dat uitbreiding met een vierde 

partij niet succesvol is gebleken; 

2. De activiteiten in het project te bevriezen, mede ter voorkoming van verdere projectkosten; 

3. Het gezamenlijk oefencentrum, als derde onderdeel van het programma Drieslag, als 

gezamenlijk streven vast te houden en de bestuurlijke stuurgroep daarvoor in stand te 

houden; 

4. Indien er zich nieuwe strategische kansen voordoen, bestuurlijk een nieuwe opdracht te 

laten formuleren voor verdere verkenning of uitwerking. Daarbij heeft de locatie Lelystad 

nadrukkelijk de gezamenlijke voorkeur, tenzij zich een evident aantrekkelijker optie 

voordoet. 

 

Toelichting: 

In het vorige overleg van de bestuurlijke stuurgroep op 11 februari 2021 is vastgesteld dat geen 
sprake was van een sluitende businesscase met de drie veiligheidsregio’s. Daarop heeft de 
bestuurlijke stuurgroep besloten om een nadere verkenning te laten verrichten naar de mogelijkheid 
om een of meer aanvullende participerende partij(en) bij het proces te betrekken.  

In dat kader zijn in de afgelopen maanden diverse (ambtelijke) gesprekken gevoerd met de 
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Op basis van onze vraag heeft Amsterdam-Amstelland 
diverse interne onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden en financiële consequenties van het 
aanhaken bij het oefencentrum. Ook heeft Amsterdam-Amstelland verkennende gesprekken gevoerd 
bij haar huidige partners. Uit deze interne onderzoeken en gesprekken heeft Amsterdam-Amstelland 
geconcludeerd dat het op dit moment en in de voorzienbare toekomst financieel niet haalbaar is om 
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haar bestaande samenwerkingsverbanden te ontbinden en in zee te gaan met Utrecht, Gooi en 
Vechtstreek en Flevoland.   

Dus moet vastgesteld worden dat deze verkenning op dit moment geen aanvullende participerende 
partij heeft opgeleverd, en daarmee dus nog altijd geen sprake is van een sluitende businesscase.  

Wel stellen de drie veiligheidsregio’s vast dat belangrijke stappen zijn gezet in dit project. Er is een 
gezamenlijk IOTO beleid vastgesteld en de operationele processen van brandweerzorg inclusief 
vakbekwaamheid zijn dichter bij elkaar gekomen. Zo is invulling gegeven aan een verbetering van 
Kwaliteit, het verminderen van Kwetsbaarheid en een beperking van de Kosten. Partijen spreken de 
wens uit om deze samenwerking vast te houden en uit te bouwen. Verder blijft het belang van goed 
oefenen onverminderd groot, en is een eigen oefencentrum daarin een groot voordeel. 

 

 

 


