



midden-nederland  
politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

**Onderwerp**  
Huisvesting Meldkamer Midden-  
Nederland

Aan: besturen veiligheidsregio's Utrecht, Gooi en  
Vechtstreek, Flevoland, besturen RAV Utrecht, RAV Gooi en  
Vechtstreek, GGD Flevoland en politie eenheid Midden-  
Nederland

Geachte collega,

**Kwartiermaker MK MNL**  
dhr. J. Biemolt

In de rol van voorzitter van de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland informeer ik u middels deze brief over de vertraging op de huisvesting van de meldkamer Midden-Nederland van meer dan 24 maanden, welke door de politie in de stuurgroep MK MNL vergadering van 20 juni 2019 is toegelicht en op 16 september nader is besproken.

**Telefoon**  
06-20091795

Na de stuurgroep vergadering van 20 juni 2019 is zowel door de Politie als het projectteam meldkamer Midden Nederland nader onderzoek gedaan. Tijdens de stuurgroep vergadering van 16 september 2019 heeft de Politie haar onderzoek naar alternatieven gepresenteerd. Hieruit is gebleken dat elk van de onderzochte alternatieven in meer of mindere mate ten koste gaan van de aspecten doorlooptijd, programma van eisen en/of financiën. Op grond hiervan is de politie tot de conclusie gekomen dat nieuwbouw op de locatie Groest in Hilversum nog steeds de beste optie voor het realiseren van Meldkamer Midden-Nederland is. Er wordt vanuit gegaan dat de meldkamer daarmee begin 2025 operationeel kan worden opgeleverd. ,

**E-mail**  
Jan.Biemolt@politie.nl

De stuurgroep heeft de kwartiermaker Meldkamer Midden-Nederland opdracht gegeven om dit scenario uit te werken in een bijgestelde businesscase Meldkamer Midden-Nederland, welke nog voor het einde van dit jaar aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.

**Ons kenmerk**  
2019-02003

**Uw kenmerk**  
n.v.t.

**Datum**  
30 september 2019

**Bijlage(n)**  
-

**Pagina**  
1

Daarnaast heeft de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland kennis genomen van het onderzoek door de projectgroep naar mogelijke maatregelen voor de tussenliggende periode tot het operationeel gaan van de meldkamer Midden-Nederland, waarmee de robuustheid van de bestaande meldkamers op niveau kan blijven. Op grond hiervan wordt voorgesteld de meldkamer in Naarden op termijn te sluiten en het meldkamerproces van deze meldkamer onder te brengen bij de meldkamer Lelystad. De stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland adviseert het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om in lijn met dit voorstel een voorgenomen besluit te nemen tot het sluiten van de gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek in Naarden. Met dit voorgenomen besluit kunnen de betreffende directies een traject in van medezeggenschap, waarna met de uitkomsten van dit traject door het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een definitief besluit tot sluiting van de meldkamer in Naarden kan worden genomen. In het verlengde hiervan wordt het bestuur van de veiligheidsregio Flevoland geadviseerd om het meldkamerproces van de brandweer, ambulancezorg en Politie van het Gooi en Vechtstreek onder te brengen binnen de gemeenschappelijke meldkamer in Lelystad. Naar verwachting kan deze samenvoeging in het 3<sup>de</sup>/4<sup>de</sup> kwartaal van 2020 zijn beslag krijgen. De uitvoering van de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden wordt onder aansturing van de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland gebracht. Daarmee wordt de samenhang van deze werkzaamheden en de uitvoering van het project Meldkamer Midden-Nederland gewaarborgd.

Prins Bernhardstraat 7a  
1211 GJ Hilversum

www.k-lmo.nl



midden-nederland

politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

Onderwerp

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bijlage(n)

4

Met vriendelijke groet,  
L.M.M. Bolsius

Pagina

2

Voorzitter regionale stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland