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Bijlage B - Activiteiten en capaciteit gebiedsgerichte benadering

Rol van en taakverdeling binnen de gebiedsgerichte aanpak

- Veiligheidsregio: is de codrdinator, levert de voorzitter en organiseert de bijeenkomsten.

- Gemeente: deelnemen aan de gebiedsgerichte aanpak en uitvoering geven aan de
maatregelenmatrix vanuit de gebiedsgerichte aanpak.

- Terreinbeheerders: deelnemen aan de gebiedsgerichte aanpak en uitvoering geven aan de
maatregelenmatrix vanuit de gebiedsgerichte aanpak.

- Provincie: deelnemen aan de gebiedsgerichte aanpak, input leveren voor het maken van
afspraken voor het bestuur.

Globale stappen binnen de gebiedsgerichte aanpak

- Er wordt gestart met een regionale werkgroep die de ambitie voor de gebiedsgerichte
aanpak verder uitwerken.

- Na vaststelling van de ambitie wordt met stakeholders een risicoanalyse van het gebied
gemaakt.

- Op basis van de risicoanalyse worden benodigde maatregelen per gebied geinventariseerd.
De maatregelen worden vastgelegd in een plan van aanpak.

- Na vaststelling van het plan van aanpak monitort de VRU op de voortgang.

Middelen

Om de gebiedsgerichte aanpak uit te voeren, te ondersteunen en te faciliteren zijn naast
capaciteit (uren) ook financiéle middelen nodig. De kosten die partijen maken voor
maatregelen die in het kader van de gebiedsgerichte aanpak worden uitgevoerd, worden in
beginsel door de partij(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering van die
maatregelen, zelf gedragen. Daarbij gaat het om middelen en mensen die worden ingezet bij
de uitvoering van de beheersmaatregelen t.b.v. uitvoering natuurbrandbeheersing
(maatregelenmatrix).

Daarnaast moet door de VRU capaciteit vrijgemaakt worden regievoering, ondersteuning en
facilitering van de gecoodrdineerde gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met gemeenten,
provincie, natuurterreinbeheerders, recreatieondernemers en overig betrokken stakeholders.

Globale schatting van uren voor VRU

Stap 1. Regionale ambitie Voorbereiden bijeenkomst, 60 uur
opstellen ambitie, ophalen Afronden per 1 november ‘23
feedback.

Stap 2. Opstellen risicoanalyse  Voorbereiden bijeenkomst, 100 uur per gebied

en benodigde maatregelen per mogelijke schouw gebied of 17 gebieden = 1088, te

gebied tafeltop, inventariseren verspreiden over looptijd 4 jaar.
maatregelen, opstellen plan Aanvangen per 1 januari '24.

van aanpak, ophalen feedback.  Alle 17 gebieden starten binnen
looptijd van 4 jaar.

Stap 3. Monitoren plan van Netwerkmanagement, 400 uur per jaar,
aanpak Werkbezoeken Voor 4 jaar 1600 uur
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